
ALLEGATO "A"

Comune di Cantoira
Provincia di TORINO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione blocco cinerari

COMMITTENTE: Comune di Cantoira.

CANTIERE: $EMPTY_LAV_05$, Cantoira (TORINO)

Pessinetto, 21/11/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(GEOMETRA TOGLIATTI GIANLUCA)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
($EMPTY_COM_11$ $EMPTY_COM_10$ $EMPTY_COM_09$)

GEOMETRA TOGLIATTI GIANLUCA
FRAZ. COSTA 48 BIS
10070 PESSINETTO (TORINO)
Tel.: 338 7124409 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: gianluca.togliatti@geopec.it
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Nome attività Durata

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 1 g

Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici1 g

Scavo di sbancamento 1 g

Scavo eseguito a mano 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

Posa di manto di copertura in "lose" 4 g

Realizzazione di opere di lattoneria 4 g

Formazione di massetto per esterni 2 g

Posa di pavimenti per esterni 4 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 2 g

Posa di rivestimenti esterni 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:
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