

P.E.G. - OBIETTIVI GESTIONALI										Anno: 2013			
Centro di responsabilità: TECNICO							Responsabile: Responsabile Servizio tecnico						
Centro di costo:							AREA						
PROCESSO DI RIFERIMENTO (Relazione Previsionale e Programmatica)							Descrizione: Prog. 4 - AMBIENTE						
SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO:							Avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata tramite la realizzazione di ecoisole						
Indennità di risultato per P.O. : quota													
FE\$ per dipendenti; titolo rilevante per la progressione economica													
TIPOLOGIA OBIETTIVO: Miglioramento di servizio esistente - art. 15							Realizzazione nuove isole ecologiche		DESCRIZIONE: Individuazione posizionamento nuove ecoisole; mantenimento contatti con CISA; coordinamento imprese coinvolte per la realizzazione delle ecoisole; organizzazione incontro con la popolazione			TARGET (Risultato finale che si vuole conseguire) Rendere fruibili le nuove ecoisole	
comma 5													
Peso dell'obiettivo (100 %)													

ATTIVITA' / FASI		Tempistica di riferimento											
n.	Descrizione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Individuazione grafica nuovi siti ecoisole					X							
	Programmazione incontro con la popolazione				X								
2	Coordinamento imprese operanti									X			
3													

SECONDA ATTIVITA' DI CONTROLLO

ALTRI UFFICI COINVOLTI (dello stesso o di altro Settore)

Ufficio	Attività di supporto
TECNICO	1

RISORSE UMANE

N.	Cognome e nome	Categoria	Tipologia del rapporto di lavoro	N.	Cognome e nome	Categoria	Tipologia del rapporto di lavoro
1	MICHIARDI Patricia	c	Istruttore Tecnico				

INDICATORI DI RISULTATO: VALORI ATTESI/VALORI RAGGIUNTI

Tipologia Indicatore	Discione Indicatore	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento
30%	Individuazione siti nuove ecoisole	Planimetria di individuazione nuovi siti		
40%	Organizzazione incontro con la popolazione	Informare la popolazione del nuovo		
30%	Coordinamento ditte	Sinergia	Termine lavori e possibilità di utilizzare le ecoisole da parte dell'utenza entro i termini stabiliti	

SISTEMA DI DECURTAZIONE AUTOMATICO DEL PUNTEGGIO COLLEGATO ALLO SCOSTAMENTO TRA VALORE ATTESO E VALORE RAGGIUNTO

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	Sistemi di decurtazione	Decurtazione attuata
Realizzazione ecoisole e incontri con la popolazione entro il 15/9/2013	Avvio entro il 15/9/2013	100% entro il 15/9/2013	80% entro il 30/9/2013	

Data _____

Firma per accettazione _____

VERIFICA INTERMEDIA: data

Criticità riscontrata	interventi correttivi intrapresi	% di raggiungimento del risultato atteso	note

Firma per accettazione _____

VERIFICA FINALE: data

Criticità riscontrata	interventi correttivi intrapresi	% di raggiungimento del risultato finale	note

Firma per accettazione _____